

Käynnissä olevat työt


- Poliisitalon purkutyöt
- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus vko 35, 99 %



Työmaan purkutyövaihe kestää arviolta loka-marraskuuhun asti. Kuorma-autojen liikennöinti tapahtuu työmaa-alueelle Kielotieltä ja poistuminen Esikkotien kautta. Pahoittelemme työmaasta mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.



Kuva 1 ja 2. Oikeustalon laajennusosan pohjan valmistelutyöt käynnissä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko