

Liikuntasalin varusteasennukset alkaneet

A-lohkolla teknisen työn kone- ja laiteasennukset jatkuvat purunpoistokytkennöillä. Toisen kerroksen käytävillä ovat yläpölysiivoukset käynnissä, jonka jälkeen päästään alakatot ummistamaan. Sähkötyöt jatkuvat luokkatilojen sähkökalustamisella. Kolmannessa kerroksessa ovat käynnissä mm. IV-päätelaiteasennukset. Lohkolla ovat käynnissä myös porrashuoneiden teräslasiseinien sekä ovien asennustyöt.

B- lohkon ruokailuaulassa jatketaan seinäakustiikka-, sekä alakattoasennuksia. Nuorisotilojen maalaustyöt- sekä alakattotyöt ovat valmistuneet. Toisen ja kolmannen kerroksen alueilla jatketaan sähkö- ja LVI- kalustuksia. Maalaustyöt jatkuvat myös toisen kerroksen käytävillä sekä tehosteseinien maalauksilla. IV-konehuoneessa tehdään talotekniikka- asennuksia ja kytkentätöitä. B-lohkon porrashuoneessa ovat käynnissä kaideasennukset.

C-lohkolla jatkuvat talotekniikka- asennukset painottuen pääosin konehuoneen alueelle. Liikuntasalissa jatkuvat katsomoportaiden sekä katsomorakenteisiin liittyvän väliseinien rakennustyöt sekä seinäakustointityöt. uutena työvaiheena liikuntasalissa ovat alkaneet liikuntavarusteiden asennustyöt.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,24 %. Työmaalla on työskennelty 620 päivää tapaturmitta.



Kuva Näkymää FYKE- luokasta



Kuva Teräslasioviasennusta



Kuva Purunpoiston kytkentätöitä



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu