

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Sokkelin vesieristystyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Vesikaton purkutyöt
- Paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Väliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Pölynsidontamaalaustyöt
- Telinetyöt/sääsuojan muokkaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Uudispuolen ja pohjoispäädyn maanrakennustyöt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 8 -> 95 % (sisäinen)
 - vk 8 -> 96 % (ulkoinen)



Kuva 1. Uudisosan elementeistä asennettuna yli puolet.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko