

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

A-lohkolla ensimmäisessä kerroksessa teknisen työn luokissa jatketaan LVIS-kalustuksia. Toisen kerroksen luokahuoneissa levytetään umpeen alakattoja ja rinnalla jatkuvat alakattojen sähkökalustustyöt. Kolmannessa kerroksessa valmistellaan alakattojen ummistustöitä sekä kiintokalusteasennuksia.

B-lohkolla ensimmäisessä- sekä toisessa kerroksessa ovat käynnissä luokahuoneiden kynnysasennukset. Alakattotyöt jatkuvat myös toisessa- ja kolmannessa kerroksessa alakattorunkojen rakentamisella. Kolmannen kerroksen ilmanvaihtokonehuoneessa jatkuvat LVI-työt. Sähkötyöt ovat käynnissä koko kolmannen kerroksen alueella. Hissin asennustyöt jatkuvat B- ja C- lohkon rajalla. Pääkeskukseen on kytketty sähköt ja seuraavaksi aloitetaan sähköjen kytkentä jakokeskuksille.

C-lohkolla talotekniikka- asennustyöt ovat nyt käynnissä miltei koko lohkon alueella niin ensimmäisessä- kuin toisessa kerroksessa sekä liikuntasalissa. Koulujen välisen yhdyskäytävän sisä- ja ulkopuoliset työt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,72 %. Työmaalla on työskennelty 536 päivää tapaturmitta.

Seuraava viikkotiedote julkaistaan vk 2/2025

Napsun työmaa toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!



Kuva Alakattorunkoa B- lohkolla



Kuva Yhdyskäytävän koolausta



Kuva Johdotukset C- lohkolla



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu