

## Yhdyskäytävän teräsrunkoasennus käynnissä

A-lohkolla kolmannen kerroksen laatoitustyöt ovat valmistuneet ja tiloja aletaan valmistelemaan P1- puhtausluokan alueeksi IV- asennuksia varten.

Sähköasennuksia suoritetaan ensimmäisen kerroksen käsityöluokissa. Muutkin talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Piha-alueella jatkuvat maarakennustyöt, ja ensimmäiset pihakalusteet on asennettu.

Sisäänkäyntikatosten rakennustyöt ovat pääosin valmistuneet A-lohkon etelä- ja länsisivuilla.

B-lohkolla IV- asennuksia jatketaan ensimmäisen kerroksen kotitalousluokissa sekä keittiötiloissa. Ensimmäisessä kerroksessa meneillään ovat myös ruokailutilan tasoite- ja maalaustyöt. Viikon 37 alussa myös toisen kerroksen lattia sai plaanotasoitteen, jonka jälkeen toisen kerroksen sähköasennukset jatkuvat. Lattialaatoitustyöt ovat edenneet A- lohkolta B- lohkolle. Kolmannessa kerroksessa jatkuvat myös maalaus- ja tasoitetyöt. Sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt alkavat valmistumaan myös B- lohkolta.

C-lohkolla toisen kerroksen tasoite- ja pohjamaalaustyöt ovat pääosin valmistuneet. LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Piha- alueella koulujen välisen yhdysputken teräsrunkoasennukset ovat käynnistyneet ja virikeseinän julkisivumuuraustyöt on saatettu loppuun. Liikuntasalissa jatkuvat akustiikkalevyjen kattoasennukset. Itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,36 %. Työmaalla on työskennelty 438 päivää tapaturmitta.



Kuva murattua virikeseinää



Kuva yhdyskäytävän teräsrunkoasennuksista



Kuva B-lohko tuore plaanotasoite



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala  
[mika.rauhala@ncc.fi](mailto:mika.rauhala@ncc.fi)

Tiina Mölläri  
[tiina.mollari@rovaniemi.fi](mailto:tiina.mollari@rovaniemi.fi)

Hankesivusto: [rovaniemi.fi/napsu](http://rovaniemi.fi/napsu)