

Kolmannen kerroksen lattiaaatoitustyöt valmistuneet

A-lohkolla kolmannessa kerroksessa ovat IV- asennustyöt käynnissä. A-lohkon mallihuoneiden alakattojen sekä ovien malliasennukset ovat käynnissä. Talotekniikkatyöt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Piha-alueella jatkuvat maarakennustyöt.

B-lohkolla lattiaaatoitustyöt ovat valmistuneet kolmannessa kerroksessa ja ovat käynnissä toisessa kerroksessa. Ensimmäisen kerroksen LVIS- työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Pääsisäänkäynnin katoksen rakennustyöt ovat käynnissä.

C-lohkolla liikuntasalin töitä jatketaan talotekniikka-asennuksilla. Koulujen välisen yhdysputken teräsrunkoasennustyöt ja itäpuolen sisäänkäyntikatoksen rakennustyöt jatkuvat. Pihan maarakennustyöt etenevät myös C-lohkon itäpuolella.


Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,51 %. Työmaalla on työskennelty 459 päivää tapaturmitta.



Kuva B- lohkon 3 kerroksen lattiaaatoitusta



Kuva Pääsisäänkäynnin katoksen työt käynnissä



Kuva B-lohkon kotitalousluokan alakattorunkojen
asennusta



Kuva lohkokaaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu