

Hyvää alkavaa syyslukukautta!

A-lohkon lattialaatoitustyöt ovat valmistuneet toisessa kerroksessa ja siirtyneet kerrosta alemmaksi ensimmäiseen kerrokseen. Plaanolattioiden osalta Viikolla 31 on vuorossa A-lohkon kolmannen kerroksen työt. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV-asennustyöt jatkuvat P1-alueilla. Piha-alueiden maarakennustyöt jatkuvat A-lohkon edustalla etelä- ja länsisivuilla.

B-lohkolla tasoitus- ja maalaustyöt jatkuvat kolmannessa kerroksessa. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana, joista IV-asennustyöt jatkuvat P1-alueilla. B-lohkon itäpuolen julkisivumuuraukset jatkuvat. Sisäänkäyntikatosten rakennustöitä jatketaan pohjois-sivulla. Kuumennuskeittiön lastauslaiturin perustustyöt etenevät pintalaatan muottitöillä.

C-lohkolla ensimmäisen kerroksen pukuhuonetiloissa tasoite- ja vedeneristyöt on saatu pääosin päätökseen ja seinälaatoitukset ovat jo hyvässä vauhdissa. Väliseinätyöt ovat valmistuneet toisen kerroksen hyvinvointitiloissa. LVIS-työt etenevät rinnan rakennustöiden mukana. Julkisivumuuraus on edennyt itä-sivulle. Nivavaaran koulun yhteyteen rakentuvan yhdysputken työt jatkuvat.

Lähiliikunta-alueen maarakennustyöt jatkuvat.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 98,10 %. Työmaalla on työskennelty 396 päivää tapaturmitta.



Kuva yhdysputken liitoskohdan töistä



Kuva A- lohkon plaanovalmisteluja



Kuva C-lohkon hyvinvointitilojen väliseiniä



Kuva lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala
mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri
tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu