

## Käynnissä olevat työt

### Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Sokkelin vesieristystyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

### Korjausosa:

- Vesikaton purkutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Paikallavalutyöt
- Väliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Ikkuna-asennukset
- Pölynsidontamaalaustyöt
- Telinetyöt/sääsuojan muokkaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

## Valmistuneet työt

- 

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - vk 9 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1. Lyhytaikaisen tavaran säilytyksen varastointilat ns. makkarateltilta saatiin pystytettyä viikolla 9.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko