

Käynnissä olevat työt

- Poliisitalon purkutyöt
- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennus- ja paalutustyöt
- Perustustyöt
- Kaukolämpötyöt
- Sääsuojan asennus

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 41 -> 98 %



Kuva 1 ja 2. Uudisosan ensimmäisten perustusten valu käynnissä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko