

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Sokkelin vesieristystyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Purkutyöt
- Paikallavalutyöt
- Väliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Ikkuna-asennukset
- Akustiset kittaukset
- Pölynsidontamaalaustyöt
- Etuputsityöt
- Telinetyöt/sääsuojan muokkaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 11 -> 97 % (ulkoinen)



Kuva 1 ja 2. Pääsisäänkäynnin seinät on valettu.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko