

Käynnissä olevat työt

- Poliisitalon purkutyöt
- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennus- ja paalutustyöt
- Perustustyöt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 40 -> 99 %



Kuva 1 ja 2. Perustus- ja paalutustyöt käynnissä.



Kuva 3. Poliisitalon betonijätteen erottelu ja pulverointi käynnissä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko