

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:


- Purkutyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Vesikaton rakentaminen
- Kevytväliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Ikkunatiivistykset
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Etuputsityöt
- Telineityöt/sääsuojan avaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Uudispuolen työmaahissin asennus

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 15 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1 ja 2. Kohteen sääsuojat ovat luoneet hyvät työskentelyolosuhteet työmaalle.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko