

Toisen kerroksen tekstiililaattalattiat valmistuneet

A-lohkolla kolmannen kerroksen suojat ovat poistettu ja käynnissä ovat toimintakoesiivoukset. Porrashuoneiden alakattotyöt ovat käynnistyneet. Koven käsistöiden laiteasennukset valmistuvat tällä viikolla. Musiikkiluokan sekä JOPE-luokan tekstiililaattalattioiden asennustyöt ovat valmistuneet.

B-lohkolla käynnissä ovat varusteasennukset kaikissa kerroksissa. Toisen kerroksen kalusteasennukset jatkuvat. Kolmannen kerroksen IVKH:ssa jatkuvat toimintakoesiivoukset. Kolmannen kerroksen luokkatilojen suojat on poistettu ja toimintakoesiivoukset aloitettu.

C-lohkon toisessa kerroksessa ovat oviasennus- ja listoitustyöt käynnistyneet. Ensimmäisessä kerroksessa jatkuvat kipsialakattotyöt sekä tasoitus- ja maalaustyöt. Liikuntasalin urheilulattian työt ovat valmistuneet kenttämerkintöjen myötä. Liikuntasalissa työt jatkuvat varusteasennuksilla sekä yläkatsomon kaideasennuksilla.

Talotekniikkatyöt jatkuvat kaikkien lohkojen alueella.

Työmaan Viikoittaisen TR-mittauksen tulokseksi on mitattu 97,52 %. Työmaalla on työskennelty 647 päivää tapaturmitta.



Kuva Liikuntasalin lattiaa



Kuva Musiikkiluokan
tekstiililaattalattiaa



Kuva A-lohkon naulakkokalusteita



Kuva Lohkokaavio

Yhteistyössä:

Mika Rauhala

mika.rauhala@ncc.fi

Tiina Mölläri

tiina.mollari@rovaniemi.fi

Hankesivusto: rovaniemi.fi/napsu