

Käynnissä olevat työt

- Poliisitalon purkutyöt
- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennus- ja paalutustyöt

Valmistuneet työt

- Louhintatyöt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 39 -> 99 %



Kuva 1 ja 2. Ensimmäiset paalut paalutettu uudisosalle.



Kuva 3. Poliisitalon kaikki rakennukset purettu maan tasalle.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko