

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Sokkelin vesieristystyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Maanrakennustyöt
- Ikkuna-asennukset
- Väliseinämuuraustyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Rungon paikallavalutyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Timanttityöt
- Ikkuna-asennukset
- Akustiset kittaukset
- Etuputsityöt
- Malli wc-tilojen työt
- Pintabetonilattiatyöt
- Telinetyöt/sääsuojan avaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Purkutyöt toistaiseksi

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 12 -> 99 % (sisäinen)



Kuva 1 ja 2. Laajennusosan ikkuna-asennukset käynnissä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko