

Käynnissä olevat työt

- Poliisitalon purkutyöt
- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennus- ja paalutustyöt
- Perustustyöt
- Kaukolämpötyöt
- Sääsuojan asennus
- Murskaustyöt

Valmistuneet työt

- Torninosturin pystytys

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 42 -> 99 %



Kuva 1 ja 2. Torninosturin pystytys käynnissä.



Kuva 3. Torninosturinkuljettaja työn touhussa työmaalla.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko