

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Elementtiasennustyöt
- Mallihuoneentyöt
- Timanttityöt
- Muuraustyöt
- Pölynsidontamaalaustyöt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 5 -> 98 % (ulkoinen)



Kuva 1 ja 2. Ontelolaatat asennettu laajennusosan 1. ja 2. kerroksille.



Kuva 3. Mara-mursketta levitetty tontin keski- ja pohjoisosalle.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko