

## Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Elementtiasennustyöt
- Mallihuoneentyöt
- Timanttityöt
- Muuraustyöt
- Pölynsidontamaalaustyöt
- Betonilattiatyöt

## Valmistuneet työt

- 

## Työturvallisuus

- TR-mittaus
  - vk 6 -> 98 % (sisäinen)



Kuva 1. Torninosturi on kovassa käytössä Uudis- ja korjauspuolella. Käytössämme on myös logistiikkakalenteri.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko