

# Viikkotiedote 24-25

## Kansallismuseon peruskorjaustyömaa



Kansallismuseon työmaalla, varsinkin ulkopuolten työntekijät, ovat olleet tyytyväisiä keväheltemiden hellitettyä. Työt ovatkin edenneet hyvää vauhtia, eivätkä pienet sadekuurot ole haitanneet työmaan toimintaa.

Työmaan uusien lämmitys- ja jäähdytyslinjojen kaivuutyöt on saatu päätökseen. Kaivanto itsessään ei ollut suuri, mutta vaati paljon etukäteissuunnittelua ja tarkkaa työskentelyä. Suunnitelmien, lupien ja hankintojen jälkeen päästiin varsinaiseen työvaiheeseen. Työmaan ympärillä olevia vaneriaitoja siirrettiin kaivualueen edestä ja piha-alue tyhjennettiin. Vanhat pihakivet otettiin talteen, luettelointiin ja varastoititiin uudelleenkäyttöä varten. Museorakennuksen sisällä, läpivientikohtien tekniikka irrotettiin. Pihalla kulkee vanhat kaukolämpö, sähkö ja vesijohdot, jotka piti paikantaa ja niitä varottiin vaurioittamasta kaivuutöiden aikana. Museorakennuksen sokkelin vierustan kalliopintaa muotoiltiin piikkaamalla ja kiilaamalla. Itse kaivannon pohjan, tulee aina olla suora ja tehty kaadot huomioiden. Kaivantoon tehdään pohjatäyttö ennen putkien asennusta, jotta putket pysyvät suorassa. Lopuksi kaivanto peitetään erilaisilla sorakerroksilla, joiden väliin tulee routasuoja. Työmaan lopuksi, piha entisöidään.



Kuva 1-3. Kaivualue rajautui museorakennuksen länsikulmaan työmaa-aidoin.

## Tiedotusvälillä tapahtunutta:

- katon vesieristys
- liuskekivien asennus
- peltityöt
- julkisivun purkutyöt ja kivisaumojen avaus jatkuvat
- julkisivurappaus, lohko 1 itäjulkisivun rappaus valmis
- kivisaumaus
- lapeikkunoiden kunnostus
- välipohjan purku
- Lanterniinien kunnostus
- vanhojen oviaukkojen muuraus
- LVI-reittiselvitykset jatkuvat
- patterien linjasäätöventtiilien vaihto
- viemäriasennukset ja alapohjapurut
- sähköjen irtikytkennät purkujen tieltä jatkuva
- kamerakaapeloinnit
- IVKH syöttökaapelointi
- Lohkojen 2 ja 3 telinesuunnitelmat loppusuoralla
- Lasikaton kehitysvaihe on alkanut



Kuva 4. Tartuntarappaus lohkon 1 eteläjulkisivulla.



Kuva 5. Täyttörappaus tehty lohkon 1 itäjulkisivulla.



Kuva 6-7. Erilaisia liuskekivien muotoja katolla.



Kuva 8. Kuparilista liuskekivien reunassa.



Kuva 9. Seinäkoristeiden korjausta.



Unohda työ,  
löysennä vyö,  
herkkuja syö.  
Ystävää haluaa,  
muistoihis  
palaa,  
suukota salaa,  
kullanpalaa!  
*Hauskaa  
Juhannusta!*

Vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen jää lomalle ja hänen sijaisenaan toimii Alekski Ropponen,  
[aleksi.ropponen@ncc.fi](mailto:aleksi.ropponen@ncc.fi) 010 507 8006

Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, [tuomas.nousiainen@ncc.fi](mailto:tuomas.nousiainen@ncc.fi) 010 507 8232

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, [ari.kiiskinen@senaatti.fi](mailto:ari.kiiskinen@senaatti.fi)

[www.facebook.com/kansallismuseontyomaa](https://www.facebook.com/kansallismuseontyomaa), [www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa](http://www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa),  
[www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/](http://www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/)