

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Sääsuojan asennustyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Alapohjan suurtehoimurointi
- Elementtiasennustyöt
- Mallihuoneentyöt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 50-> 98 %



Kuva 1–3. Laajennusosan sääsuoja on valmis ja ensi viikolla aloitetaan D-rungon asennukset.



Kuva 4 ja 5. Vantaan oikeustalon vanhat varavoimakoneet lahjoitettiin Ukrainaan.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko