

Käynnissä olevat työt

Uudisosa:

- Elementtiasennustyöt
- Rungon paikallavalutyöt
- Maanrakennustyöt
- Ikkuna-asennukset
- Väliseinämuuraustyöt
- Mittaukset
- Aputyöt ja siivoukset
- Torninosturin kuljettaja

Korjausosa:

- Vesikaton rakentaminen
- Rungon paikallavalutyöt
- Kevytväliseinätyöt
- Väliseinämuuraustyöt
- Teräsrakennetyöt
- Teräsportaan asennus
- Timanttityöt
- Ikkunatiivistykset
- Akustiset kittaukset ja palokatkotyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Etuputsityöt
- Malli wc-tilojen työt
- Pintabetonilattiatyöt
- Telineityöt/sääsuojan avaukset
- Työmaasiivoukset
- Työmaalogistiikka
- Mittaukset
- Timpuriaputyöt
- TATE-työt

Valmistuneet työt

- Puistomuuntamon paalutukset

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - o vk 14 -> 98 % (ulkoinen)



Kuva 1 ja 2. Näkymä työmaan korjaus- ja laajennusosasta Esikkotien puolelta.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko