

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Kaukolämpötyöt
- Sääsuojan asennustyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Alapohjan suurtehoimurointi

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 47 -> 98 %



Kuva 1 ja 2. Sääsuojan osa-alueet rakenteilla. Viikon sääolosuhteet ovat vaihtuneet auringonpaisteesta lumimyräkkään.



Kuva 3. Ensilumi satoi Tikkurilaan ja työmaa sai valkoisen lumipeitteen.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko