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Museorakennuksen julkisivun isoa osaa esittää, monimuotoiset liuskekivin ja 

kuparipellein katetut vesikatot. Suurimmat ja jyrkimmät, kaupunkikuvallisesti tärkeät 

katonlappeet on katettu liuskekivillä, pienemmät ja loivemmat, kaupunkikuvassa 

vähemmän näkyvät katonlappeet kuparipellillä. Kuparipellitetyt lanterniinit, 

päädynharjat, piiput ja ikkunalyhdyt ovat kaupunkikuvallisesti erittäin tärkeitä, ja ne 

kunnostetaan siten, että niiden vanhat, vihreiksi patinoituneet kuparipellitykset säilyvät 

mahdollisimman laajasti. 

 

Sääsuojan alla vesikattotyöt ovat edenneet vedeneristysvaiheeseen. Purkutöiden jälkeen 

on korjattu vesikaton aluslaudoitusten ja kattotuolien lahovaurioita. Rakenteen 

vesitiiveyden varmistamiseksi, aluslaudoituksen päälle asennetaan aluskatteeksi 

kumibitumikermi. Aluskatteen päälle, kiinnitetään haponkestävin ruuvein kiinnitysrimat 

liuskekiviä varten. Ne myös varmistavat aluskatteen ja vesikatteen välisen tilan 

tuulettumisen.  

 

 

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 18-19 

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa 

 

 
 

 

 

 

Kuva 1-2. Kumibitumikermin asennusta. 
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Kansallismuseon puuikkunat ovat yhtä vanhoja kuin itse museorakennus, niiden 

kuntokatselmukset aloitettiin viikolla 18. Katselmukseen osallistuivat NCC: n työnjohdon 

lisäksi kunnostusurakoitsija sekä arkkitehti. Tarkastettavia, kunnostusurakkaan kuuluvia 

ikkunoita on yhteensä yli 200, vaikka kunnostuksia on tehty kattavasti vuosien varrella. 

Ennen varsinaista tarkastusta työnjohtaja valmistelee kierroksen laittamalla jokaiseen 

ikkunaan ikkunasuunnitelmat, joihin vielä tarkennetaan tarvittavat toimenpiteet. 

Puuikkunoiden kunto on hyvin vaihteleva ja siihen on vaikuttanut mm. se, miten alttiina 

ikkuna on ollut sääolosuhteille. Ikkunat pyritään säilyttämään kunnostuksen avulla 

mahdollisimman alkuperäisessä ulkoasussaan, samalla parantaen ikkunoiden 

toimivuutta ja kestävyyttä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3-5. Vesikaton purkutyöt ovat 1. lohkon osalta loppusuoralla. 

Kuva 6-7. Puuikkunoiden kuntokatselmusta ja ikkunoiden kunnostusmalleja. 
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Tiedotusvälillä tapahtunutta: 

• katon vesieristys 

• kevyet purkutyöt 

• julkisivun purkutyöt ja kivisaumojen avaus jatkuvat 

• julkisivurappaus aloitettu 

• kivisaumaus aloitettu mallialueella 

• lapeikkunoiden kunnostus 

• rondellin pellin puhdistusmalli 

• välipohjan purku 

Työmaa-alueella suoritetaan kaivuutöitä viikolla 21-24 uusia lämpölinjoja varten. 

Kaivuutyöt eivät aiheuta häiriötä työmaan ulkopuolelle. Töitä yhteensovitetaan Atlas -

hankkeen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa 

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Tuomas Nousiainen, tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232 

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, ari.kiiskinen@senaatti.fi  

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, 

www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-peruskorjaus-helsinki/ 

Kuva 7. Lämmin sää sai luonnon heräämään.  
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