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Lumi valostutti työmaata hetkellisesti, mutta pääasiallisesti töitä on tehty 

sateessa ja marraskuun pimeydessä.  

Työt Kansallismuseon työmaalla ovat sujuneet aikataulussa. Lohkojen 2 ja 3 töitä 

on jatkettu -ehkä jo hieman rutiinin omaisestikin, sääsuojan suojissa. Purkutyöt 

ovat pitkällä ja vanhojen liuskekivien irrotus on jo valmistunut 3 lohkolla. 

Viimeistä teline- ja sääsuojalohkoa on alettu pystyttämään Arkeologisen osaston 

pohjoisosan päälle. 

Perjantaina 22.11.2024 NCC: llä vietettiin Lapset mukaan töihin -päivää. 

Turvallisuussyistä työmaille ei voi ottaa lapsia töihin mukaan, mutta saimme silti 

nauttia pikkumiehen vierailusta työmaalla. Isän mukana Kansallismuseon 

peruskorjaustyömaahan oli turvallista tutustua ja pääsipä nuoriherra Kramerin 

kyytiinkin. Omat työturvavarusteet, Valttikorttia myöten, olivat tärkeä osa 

työmaavierailua.  

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 48–49 

Kansallismuseon peruskorjaustyömaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Telineasennuksia 2. vaiheella. Kuva 1-3. Tulevaisuuden rakentaja. 
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Tiedotusvälillä tapahtunut 

• liuskekivien dokumentointi ja irrotus, lohko 3 valmis 

• peltityöt, dokumentointi ja irrotus sekä aluskermin asennus lohkolla 3 

• räystäskoukut ja lanterniinin kunnostus 

• julkisivurappauksen purkutyöt käynnissä lohkolla 3 

• säästettävien rakennusosien suojaus lohkolla 3 

• julkisivun kivisaumojen uusiminen lohkoilla 2–3 

• ikkunakunnostus 

• LVI-työt. IV-konehuonetyöt, kanava-asennus, lämpö- ja jäähdytyslinjojen 

asennus 

• sähkötyöt. Konehuoneiden asennustyöt ja yleiskaapelointi 

• kipsilevy ja alakattotyöt 

• etuputsi ja maalausmallit 

• vaiheen 1 telineiden purku 

• teline- ja sääsuojatyöt lohkolla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Pölynhallintaa julkisivun purkutöissä. 

Kuva 5. Ikkunasuojauksia julkisivulla. 

Kuva 6. Vanhat julkisivurappaukset poistettu Virastosiiven länsipuolella. 
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Lisätietoa Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava 

työnjohtaja Tuomas Nousiainen, 

tuomas.nousiainen@ncc.fi 010 507 8232 

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, 

rakennuttajapäällikkö Ari Kiiskinen, 

ari.kiiskinen@senaatti.fi  

www.facebook.com/kansallismuseontyomaa, 

www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa, 

www.ncc.fi/projektit/kansallismuseon-

peruskorjaus-helsinki 

Kuva 7. Etuputsia. 

Kuva 8. Liuskekivien purkua Kansantieteellisen osan itäpuolella. 

Kuva 9. Kattotyöt 3. vaiheella käynnissä.  

Kuva 10–11. Vaiheen 1 Luterilaisen kirkkosalin ja rondellin julkisivutyöt valmiit ja sääsuoja purettu. 

                    

                        

                 
           

                   
                        

                            
                         

                 

                         
                 

                            
                            
                            

                    

                     

mailto:ari.kiiskinen@senaatti.fi
http://www.facebook.com/kansallismuseontyomaa
http://www.senaatti.fi/kansallismuseontyomaa

