

Käynnissä olevat työt


- Poliisitalon purkutyöt
- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Paalutustyöt
- Perustustyöt
- Kaukolämpötyöt
- Sääsuojan asennustyöt
- Murskaustyöt
- Vesikaton purkutyöt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 43 -> 98 %



Kuva 1 ja 2. T-lohkon sääsuojien asennukset käynnissä.



Kuva 3. Työmaan murskaamossa tehdään MARA-murskettä.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko