

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Elementtiasennustyöt
- Mallihuoneentyöt
- Timanttityöt
- Muuraustyöt
- Pölynsidontamaalaustyöt

Valmistuneet työt

- Sääsuojan asennukset

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 3 -> 96 % (ulkoinen)



Kuva 1. Sääsuojan asennustyöt ovat valmistuneet.



Kuva 2. Elementtiasennukset etenevät laajennusosalla.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko