

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Paikallavalutyöt
- Kaukolämpötyöt
- Sääsuojan asennustyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Alapohjan suurtehoimurointi

Valmistuneet työt

- Pihan asfaltoinnin kuorintatyöt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 46 -> 98 %



Kuva 1 ja 2. Uudisosan perustustyöt etenevät hyvää tahtia.



Kuva 3. Mara-murskeesta on näyteenotto tehty ja murske soveltuu käytettäväksi.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko