

Viikkotiedote 1/2025

3.1.2025

Vantaan oikeustalon peruskorjaus ja laajennus

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Sääsuojan asennustyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Elementtiasennustyöt
- Mallihuoneentyöt

Valmistuneet työt

-

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 1-> 98 %



Kuva 1. Laajennusosan valut jatkuivat heti vuoden alussa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko