

Käynnissä olevat työt

- Oikeustalon purkutyöt
- Maanrakennustyöt
- Salaojatyöt
- Perustustyöt
- Vedeneristystyöt
- Paikallavalutyöt
- Vesikaton purkutyöt
- Teräsrakennetyöt
- Elementtiasennustyöt
- Mallihuoneentyöt
- Timanttityöt

Valmistuneet työt

- Laajennusosan sokkelimuotit ja raudoitustyöt

Työturvallisuus

- TR-mittaus
 - vk 2 -> 98 %



Kuva 1. Mara-murskeen levitys käynnissä.



Kuva 2. Torninosturi työn touhussa.

Lisätietoa:

Urakoitsija: NCC Suomi Oy, vastaava työnjohtaja Petri Lilja

Rakennuttaja: Senaatti-kiinteistöt, rakennuttajapäällikkö Maarit Liukko